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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Du Comité syndical 
du  24 octobre 2007 

 
Le vingt quatre octobre deux mille sept, à dix huit heures, le Comité du SIVOM, dûment 

convoqué s’est réuni au complexe sportif Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset, sous la présidence de 
Monsieur Marcel REPELLIN, Maire de Seyssinet-Pariset 
 
Date de convocation : 15 octobre 2007 

 
Nombre de délégués en exercice : 18        Présents :  10 Votants : 11 
 
Présents : MM, BAFFERT, BOULARD, COIGNÉ,  EYBERT-GUILLON, GAUTHIER, REPELLIN  
ROUX,  
Mmes BROUZET(2), SUCHEL, CARRIER,  
 
Absents excusés : MM  CARREL, DUCLOT, JULLIEN, MATRAIRE, MERLE, Mmes CHAPUIS,  
RAMUS 
 
Président de séance : M. Marcel REPELLIN 
 
Secrétaire de Séance : Mme Martine BROUZET 
 
Rappel du quorum : 10 
 
OBJET : ETABLISSEMENTS SPORTIFS :   

Reconstruction  du gymnase Gérard Philipe : Avenants aux marchés de travaux des lots n° 3 Gros-
Œuvre, n°9 Serrurerie Métallerie, n°12 Plâtrerie-Plafonds suspendus, n°19 Electricité, n°20 VRD 

 

 

 

Rapporteur : Michel BAFFERT 

. 
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 Le Vice-Président rapporte : 
 
 
Vu la délibération n° 30-06 du 20 juillet 2006 autorisant le Président à signer les marchés de travaux 
des lots1-2-3-4-6-7-8-10-17-18-19-20 pour la reconstruction du gymnase Gérard Philipe à Fontaine 
Vu la délibération n° 38-06 du 25 octobre 2006 autorisant le Président à signer les marchés de travaux 
des lots 5 et 9 pour la reconstruction du gymnase Gérard Philipe à Fontaine 
 
Monsieur le Vice-président informe le comité syndical que dans le cadre de cette opération, il est 
nécessaire de passer des avenants aux marchés de travaux pour les lots suivants : 
 
� Lot n° 3 – Gros-œuvre, conclu avec l’entreprise CUYNAT : 

- Plus-value de 4 440.14 € HT pour le remplissage des joints du dallage de la grande salle et des 
deux salles annexes (salle de musculation et salle polyvalente) 

- Plus value de 681.25 € HT pour traitement CF sur joint de dilatation 
- Plus value de 5 573.70 € HT pour la préparation des murs avant lasure et le déplacement des 

réseaux apporté au projet en cours de chantier 
- Moins value de 12 883.19 € HT pour suppression du drainage… 
- Soit au total, Moins value de 2 188.10 € HT 

 
� Lot n° 9 – Serrurerie-Métallerie, conclu avec l’entreprise IOVINI : 
- Plus-value de 4 249.92 € HT pour la fabrication et la pose de grilles de protection des chemins de 

câbles dans les vestiaires-douches.   
 
� Lot n° 12 – Plâtrerie-Plafonds suspendus, conclu avec l’entreprise LAMBDA Isolation : 
- Plus-value de 805.73 € HT pour la fourniture et pose d’un plafond fibracoustic dans la loge 

gardien.   
 
� Lot n° 19 – Electricté, conclu avec l’entreprise BUSSEUIL : 
- Plus-value de 2 115.12 € HT pour extension des installations de sono de la loge vers la salle 46/26 et 
pour l’extension du volume de détection 
 
� Lot n° 20 – VRD Espaces verts, conclu avec le groupement EUROVIA / CARRON / LAQUET : 
- Plus-value de 4 597.50 € HT pour la fourniture et pose d’un portail et d’un portillon 

supplémentaires et pour le remplissage du fossé ouest par des galets drainants. 
 
Le comité, après délibération, 

 

�AUTORISE Monsieur le Président à signer les pièces de l’avenant n°2 au lot n°3 -Gros-Œuvre, 
de l’avenant n°1 aux lots n°9 – Serrurerie - Métallerie, n°12 – Plâtrerie plafonds suspendus, n° 19 – 
Electricité, n°20 VRD, pour les travaux de reconstruction du gymnase Gérard Philipe à Fontaine, avec 
les entreprises : 

���� Pour le lot 3 : Gros-œuvre 
Entreprise CUYNAT -  Rue de la Gare ZI – BP 46   38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
 
Pour un montant total de : - 2 188.10 € HT soit 2 616.97 € TTC   
Marché initial : 980 000 € HT, Marché suite à l’avenant n°1 : 992 456.17 € HT  
Ce qui porte le montant du marché à 990 268.07 € HT, soit 1 184 360.61 € TTC (+ 1.05 %) 
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� Pour le lot 9 : Serrurerie - Métallerie  

Entreprise IOVINI  - ZI du Plan  18, rue de l’Industrie    38140 RENAGE 
 
Pour un montant total de : € HT soit € TTC 
Marché initial : 86 520.00 € HT, ce qui porte le montant du marché à 90 769.92 €HT soit  
108 560.82 € TTC     (+ 4.91 %) 
 

� Pour le lot 12 : plâtrerie- Plafonds suspendus 

Entreprise LAMBDA Isolation – 11, rue du Docteur Schweitzer    38180 SEYSSINS 
 
Pour un montant total de : 805.73 € HT soit 963.65 € TTC 
Marché initial : 40 481.94 € HT ce qui porte le montant du marché à 41 287.67 € HT soit  
49 380.05 € TTC    (+2 %) 

 

� Pour le lot 19 : électricité 

Entreprise BUSSEUIL – Route de Valence     26120 CHABEUIL 
Pour un montant total de : 2 115.12€ HT soit 2 529.68 € TTC 
Marché initial : 142 883.61 € HT ce qui porte le montant du marché à 144 998.73 € HT soit  
173 418.48 € TTC    (+1.48 %) 
 

 

� Pour le lot 20 : VRD – Espaces verts 

Groupement EUROVIA/CARRON/LAQUET – Mandataire EUROVIA – Avenue de l’Ile Brune BP 
306 38120 SAINT-EGREVE 
 
Pour un montant total de : 4 597.50 € HT soit 5 498.61 € TTC 
Marché initial : 363 878.97 € HT ce qui porte le montant du marché à 368 476.47 €HT soit  
440 697.86 € TTC (+ 1.25 %) 
 

�DIT que les dépenses seront imputées au BP 2007 – chapitre 23 Fonction 411 

Le comité, après délibération, 
 
CONCLUSIONS ADOPTEES A L’UNANIMITE 

 
Ainsi fait, les jour, mois et an susdits 
Conforme au registre 

 
 Fait à Seyssinet-Pariset, le 26 octobre 2007 

 
  Le Président, 

Marcel REPELLIN 
 
 


