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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

       

Du Comité Syndical 

                                   Du 11 février 2009 

 

Le onze février deux mille neuf, à dix huit heures, le Comité du SIVOM, dûment convoqué s’est 

réuni au complexe sportif Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset, sous la présidence de Monsieur 

Michel BAFFERT, Président du SIRD 

 

Date de convocation : 29 janvier 2009 

 

Nombre de délégués en exercice : 18  Présents :   14   Votants : 15 

 

Présents : MMES BROUZET, DIDIER, MICHEL, MASTROMAURO, SAUNIER-PLUMAZ, 

TESSAIRE (2), MM BAFFERT, BOULARD, CARBONARI, GAUTHIER, GILABERT, JULLIEN, 

MOLINARO, REPELLIN,  

 

Absents excusés : Mmes FRIER, CARRIER, MM COIGNE, ROUX 

 

Président de séance : Michel BAFFERT 

 

Secrétaire de Séance : Martine BROUZET 

 

Rappel du quorum : 10 

 

 

Objet : ETABLISSEMENTS SPORTIFS-                            

Agrandissement du centre sportif Yves Brouzet à Seyssins : Avenants aux marchés de travaux 

des lots n° 3 Charpente – couverture - ossature bois – bardage - zinguerie, n° 6 Menuiseries  

intérieures bois - agencement et n°7 Cloisons – doublage - faux-plafonds. 

 

       Rapporteur :  Guy JULLIEN 
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Le Vice-président rapporte : 

 

Vu la délibération n°18-08 du 17 avril 2008 autorisant le Président à signer les marchés de 

travaux des lots 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12 et 13 pour l’agrandissement du centre sportif Yves Brouzet à 

Seyssins 

Vu les décisions n° 07-08, n°08-08, n°09-08, n° 10-08, n°11-08 et n°12-08 du 16 avril 2008 

d’attribuer les marchés de travaux des lots 4, 7, 8, 10, 11 et 14 pour l’agrandissement du centre 

sportif Yves Brouzet à Seyssins 

Vu le PV de la CAO du 11 février 2009 

 Vu le rapport du Vice-président, 

 

Monsieur le Vice-président informe le comité syndical que dans le cadre de cette opération, il est 

nécessaire de passer des avenants aux marchés de travaux pour les lots suivants : 

 

� Lot n° 3 : Charpente – couverture - ossature bois – bardage – zinguerie, conclu avec 

l’entreprise BONZY CHARPENTE : 

- Plus-value de 578.59 € HT pour la mise en œuvre d’une poutre supplémentaire sur la 

largeur de l’extension 

 

� Lot n°6 : Menuiseries  intérieures bois – agencement, conclu avec les Etablissements 

RIBEAUD : 

- Plus-value de 1 571.80 € HT pour changement de la porte du local rangement et travaux 

d’ajustement sur existant suite aux travaux de démolition : mise aux normes de sécurité 

(porte coupe-feu, local à risques) 

- Plus-value de 1 285.20 € HT pour changement de la porte et du vitrage des vestiaires (ex 

bureau des professeurs) : porte existant détériorée lors des travaux de démolition 

- Soit au total, Plus-value de 2 857.00 € HT 

 

 

� Lot n°7 : Cloisons – doublage - faux-plafonds, conclu avec l’entreprise LAMBDA Isolation : 

 

- Plus-value de 2 011.36 € HT pour modification des faux-plafonds suite à la demande du 

contrôleur technique 

- Plus-value de 3 359.15 € HT pour installation de cloisons provisoires dans le couloir du 

rez de chaussée, pose d’un faux-plafond coupe feu dans le local rangement de l’étage et 

cloison de réhausse du mur séparant infirmerie et dégagement 

- Plus-value de 1 994.60 € HT pour installation de cloisons provisoires et protections dans 

le dojo existant 

- Plus-value de 2 838.25 € HT pour le doublage des murs de refend – oubli de la maîtrise 

d’œuvre  

- Soit au total, Plus-value de 10 203.36 € HT 

 

  

Le comité syndical après avoir délibéré  

 



� AUTORISE Monsieur le Président à signer les pièces de l’avenant n°1 aux lots n°3 Charpente – 

couverture - ossature bois – bardage – zinguerie, n° 6 Menuiseries  intérieures bois –  
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agencement, n° 7 Cloisons – doublage - faux-plafonds, pour les travaux d’agrandissement du 

centre sportif Yves Brouzet à Seyssins, avec les entreprises :  

 

� Pour le lot n° 3 : Charpente – couverture - ossature bois – bardage – zinguerie 

Entreprise BONZY CHARPENTE  Le Champ du Mouton 38650 SINARD 

 

Pour un montant total de 578.59 € HT soit 691.99 € TTC 

Marché initial : 43 384.84 € HT, ce qui porte le montant du marché à 43 963.43 € HT, soit 

52 580.26 € TTC (+ 1.33%) 

 

� Pour le lot n° 6 : Menuiseries  intérieures bois – agencement  

Etablissement RIBEAUD 470, rue Principale 38850 CHARAVINES 

 

Pour un montant total de 2 857.00 € HT soit 3 416.97 € TTC 

Marché initial : 34 853.22 € HT, ce qui porte le montant du marché à 37 710.22 € HT, soit 

45 101.42 € TTC (+ 8.20%) 

 

� Pour le lot n° 7 : Cloisons – doublage - faux-plafonds 

Entreprise LAMBDA Isolation 11, rue du Docteur Schweitzer 38180 SEYSSINS 

 

Pour un montant total de 10 203.36 € HT soit 12 203.21 € TTC 

Marché initial : 30 478.04 € HT, ce qui porte le montant du marché à 40 681.40 € HT soit 

48 654.95 € TTC (+33.48%) 

 

 

� DIT que les dépenses seront imputées au BP 2009 – chapitre 23 fonction 411 

 

 

CONCLUSIONS ADOPTEES  A L’UNANIMITE 

Ainsi fait, les jours, mois et an susdits 

Conforme au registre 

 

Fait à Seyssinet-Pariset, le 12 février 2009 

                      Le Président,  

                     Michel BAFFERT 

 

 

 

 

 


