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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Du Comité syndical 

du 1er décembre 2009 
 

Le premier décembre deux mille neuf, à dix huit heures, le Comité du SIVOM, dûment 
convoqué s’est réuni au complexe sportif Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset, sous la 
présidence de Michel BAFFERT, Président du SIRD 
 
Date de convocation : 16 novembre 2009 
 
Nombre de délégués en exercice : 18 Présents :   13          Votants : 14 
 
Présents : Mmes BROUZET,  CARRIER, DIDIER, GONNET, MASTROMAURO, 
SAUNIER-PLUMAZ, TESSAIRE, MM BAFFERT, BOULARD, GILABERT, MOLINARO, 
REPELLIN, ROUX,  
 
 
Absents excusés : MM  CARBONARI, COIGNĒ, JULLIEN, GAUTHIER, Mme FRIER 
 
 
Président de séance : Michel BAFFERT 
 
 
Secrétaire de Séance : Véronique GONNET 
 
 
Rappel du quorum : 10 
 
 

Objet : ETABLISSEMENTS SPORTIFS-                            
Extension Yves Brouzet : Règlement des pénalités de retard de l’entreprise SATRA 
Modification de la délibération n° 45-09 du 16 septembre 2009 

 
 

Rapporteur : Michel BAFFERT 

 
 
 
 



 
 
 

DELCOM 54-09 
 

Le Vice-président expose :  
 
Par délibération du 30 mai 2007, le comité syndical du SIRD a validé l’extension de l’espace 
sportif Yves Brouzet. 
 
Par ordre de service, les entreprises ont été invitées à commencer les travaux  à la date du 
19 juin 2008 pour une durée de 6 mois. 
 
Par ordre de service, le délai global d’exécution pour l’ensemble des lots a été prolongé et la 
date de réception définitive des travaux a été fixée au 17 avril 2009. 

 
Or, la réception des travaux s’est tenue le  20 juillet  2009, soit un retard de 62 jours. 
Conséquence d’un retard d’exécution global imputable à plusieurs entreprises et de la 
défaillance d’une entreprise en cours de chantier. 
 
Conformément à l’article 20.1 du CCAG et 4.3.1 du CCAP, les pénalités ont été analysées 
lots par lots et  appliquées aux entreprises responsables du retard sur la base d’une pénalité 
journalière de  2/1000ème du montant de l’ensemble du lot considéré pour la période courant 
du 17 avril 2009 au 20 juillet 2009. 
 
Par délibération du 16 septembre 2009, le comité syndical a décidé d’appliquer 60 jours de 
retards à l’entreprise SATRA se traduisant par 18 436.20  € de pénalité (soit 12 % du 
montant de son marché HT) au motif que l’entreprise a pris du retard dès le démarrage de 
ses travaux (moyens en personnel insuffisant sur le chantier et présence irrégulière), ce qui 
a induit un retard général du chantier. 
 
Considérant le mémoire en réclamation de l’entreprise SATRA déposée par courriers des 16 
octobre et 18 novembre 2009,  
 
Considérant que les justificatifs produits par l’entreprise, validés par la maitrise d’œuvre, sont 
de nature à réduire le nombre de jours de retard.  
 
Considérant que le nombre de jours de retard fixés pour l’entreprise SATRA est ramener de 
60 jours à 21 jours. 
 
Il est proposé au comité syndical de modifier le montant des pénalités de retard appliqué à 
l’entreprise SATRA et de les réduire à 21 jours, soit 6 452.67 €. 
 
� DECIDE POUR LE LOT n° 2 DONT LE TITULAIRE EST L’ENTREPRISE SATRA, DE 
RAMENER LES PENALITES DE RETARD  A HAUTEUR DE  6 452.67 € HT. 
 
 
CONCLUSIONS ADOPTEES  A L’UNANIMITE 
Ainsi fait, les jours, mois et an susdits 
Conforme au registre 
 

Fait à Seyssinet-Pariset, le 2 décembre 2009 
                       Le Président,  

                     Michel BAFFERT 

 


