



S.I.R.D.
135, rue de l'Industrie
38170 SEYSSINET-PARISSET

tél : 04.76.21.85.26
fax : 04.76.49.03.79

N/Réf : DELCOM 42-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Du Comité syndical
du 24 octobre 2007

Le vingt quatre octobre deux mille sept, à dix huit heures, le Comité du SIVOM, dûment convoqué s'est réuni au complexe sportif Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset, sous la présidence de Monsieur Marcel REPELLIN, Maire de Seyssinet-Pariset

Date de convocation : 15 octobre 2007

Nombre de délégués en exercice : 18 Présents : 10 Votants : 11

Présents : MM, BAFFERT, BOULARD, COIGNÉ, EYBERT-GUILLON, GAUTHIER, REPELLIN ROUX,
Mmes BROUZET(2), SUCHEL, CARRIER,

Absents excusés : MM CARREL, DUCLOT, JULLIEN, MATRAIRE, MERLE, Mmes CHAPUIS, RAMUS

Président de séance : M. Marcel REPELLIN

Secrétaire de Séance : Mme Martine BROUZET

Rappel du quorum : 10

OBJET : ETABLISSEMENTS SPORTIFS :

Reconstruction du gymnase Gérard Philipe : Avenants aux marchés de travaux des lots n° 3 Gros-Œuvre, n°9 Serrurerie Métallerie, n°12 Plâtrerie-Plafonds suspendus, n°19 Electricité, n°20 VRD

Rapporteur : Michel BAFFERT

Le Vice-Président rapporte :

Vu la délibération n° 30-06 du 20 juillet 2006 autorisant le Président à signer les marchés de travaux des lots 1-2-3-4-6-7-8-10-17-18-19-20 pour la reconstruction du gymnase Gérard Philipe à Fontaine
Vu la délibération n° 38-06 du 25 octobre 2006 autorisant le Président à signer les marchés de travaux des lots 5 et 9 pour la reconstruction du gymnase Gérard Philipe à Fontaine

Monsieur le Vice-président informe le comité syndical que dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de passer des avenants aux marchés de travaux pour les lots suivants :

✓ Lot n° 3 – Gros-œuvre, conclu avec l'entreprise CUYNAT :

- Plus-value de 4 440.14 € HT pour le remplissage des joints du dallage de la grande salle et des deux salles annexes (salle de musculation et salle polyvalente)
- Plus value de 681.25 € HT pour traitement CF sur joint de dilatation
- Plus value de 5 573.70 € HT pour la préparation des murs avant lasure et le déplacement des réseaux apporté au projet en cours de chantier
- Moins value de 12 883.19 € HT pour suppression du drainage...
- Soit au total, Moins value de 2 188.10 € HT

✓ Lot n° 9 – Serrurerie-Métallerie, conclu avec l'entreprise IOVINI :

- Plus-value de 4 249.92 € HT pour la fabrication et la pose de grilles de protection des chemins de câbles dans les vestiaires-douches.

✓ Lot n° 12 – Plâtrerie-Plafonds suspendus, conclu avec l'entreprise LAMBDA Isolation :

- Plus-value de 805.73 € HT pour la fourniture et pose d'un plafond fibrocoustique dans la loge gardien.

✓ Lot n° 19 – Electricité, conclu avec l'entreprise BUSSEUIL :

- Plus-value de 2 115.12 € HT pour extension des installations de sonde de la loge vers la salle 46/26 et pour l'extension du volume de détection

✓ Lot n° 20 – VRD Espaces verts, conclu avec le groupement EUROVIA / CARRON / LAQUET :

- Plus-value de 4 597.50 € HT pour la fourniture et pose d'un portail et d'un portillon supplémentaires et pour le remplissage du fossé ouest par des galets drainants.

Le comité, après délibération,

✎ AUTORISE Monsieur le Président à signer les pièces de l'avenant n°2 au lot n°3 -Gros-Œuvre, de l'avenant n°1 aux lots n°9 – Serrurerie - Métallerie, n°12 – Plâtrerie plafonds suspendus, n° 19 – Electricité, n°20 VRD, pour les travaux de reconstruction du gymnase Gérard Philipe à Fontaine, avec les entreprises :

✓ **Pour le lot 3 : Gros-œuvre**

Entreprise CUYNAT - Rue de la Gare ZI – BP 46 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX

Pour un montant total de : - 2 188.10 € HT soit 2 616.97 € TTC

Marché initial : 980 000 € HT, Marché suite à l'avenant n°1 : 992 456.17 € HT

Ce qui porte le montant du marché à 990 268.07 € HT, soit 1 184 360.61 € TTC (+ 1.05 %)

✓ **Pour le lot 9** : Serrurerie - Métallerie

Entreprise IOVINI - ZI du Plan 18, rue de l'Industrie 38140 RENAGE

Pour un montant total de : € HT soit € TTC

Marché initial : 86 520.00 € HT, ce qui porte le montant du marché à 90 769.92 € HT soit 108 560.82 € TTC (+ 4.91 %)

✓ **Pour le lot 12** : plâtrerie- Plafonds suspendus

Entreprise LAMBDA Isolation – 11, rue du Docteur Schweitzer 38180 SEYSSINS

Pour un montant total de : 805.73 € HT soit 963.65€ TTC

Marché initial : 40 481.94 € HT ce qui porte le montant du marché à 41 287.67 € HT soit 49 380.05 € TTC (+2 %)

✓ **Pour le lot 19** : électricité

Entreprise BUSSEUIL – Route de Valence 26120 CHABEUIL

Pour un montant total de : 2 115.12€ HT soit 2 52968 € TTC

Marché initial : 142 883.61 € HT ce qui porte le montant du marché à 144 998.73 € HT soit 173 418.48 € TTC (+1.48 %)

✓ **Pour le lot 20** : VRD – Espaces verts

Groupeement EUROVIA/CARRON/LAQUET – Mandataire EUROVIA – Avenue de l'Ile Brune BP 306 38120 SAINT-EGREVE

Pour un montant total de : 4 597.50 € HT soit 5 49861 € TTC

Marché initial : 363 878.97 € HT ce qui porte le montant du marché à 368 476.47 € HT soit 440 697.86 € TTC (+ 1.25 %)

↳ DIT que les dépenses seront imputées au BP 2007 – chapitre 23 Fonction 411

Le comité, après délibération,

CONCLUSIONS ADOPTEES A L'UNANIMITE

Ainsi fait, les jour, mois et an susdits

Conforme au registre

Fait à Seyssinet-Pariset, le 26 octobre 2007

Le Président,
Marcel REPELLIN