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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Du Comité syndical 

Du 20 septembre 2012 
 

Le vingt septembre deux mille douze, à dix-huit heures, le Comité du SIVOM, dûment 
convoqué s’est réuni au complexe sportif Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset, sous la 
Présidence de  Christian COIGNĒ, Président du SIRD. 

 
Date de convocation  : 07 septembre 2012 
                       
Nombre de délégués en exercice : 18 Présents : 12 Votants : 15 
 
Présents : M.BAFFERT(2), V.BELLE, Y BOULARD , A.CARBONARI (2) , J CARRIER, 
C.COIGNĒ(2), C.DIDIER, J GAUTHIER, F.GILABERT, M.MASTROMAUR O, M.REPELLIN, 
J.TESSAIRE 

 
ABSENTS excusés : M. BROUZET, G.FRIER, G.JULLIEN, V.GONNET, D.ROUX, 
P.MOLINARO 
 
 
Secrétaire de séance : Valérie BELLE 
 
 
Président de séance  : Christian COIGNÉ 
 
Rappel du quorum : 10 
 
OBJET  : ETABLISSEMENTS SPORTIFS-  
       
Entretien des installations de chauffage, ventilati on et production d’ECS du complexe 
sportif Aristide Bergès. 
Avenant de prolongation au marché de service 

 
 
 
 

Rapporteur : Christian COIGNÉ 



 
DELCOM 49-12 

 
Le Vice-président rappelle que dans le cadre de l’entretien des installations de chauffage, 
ventilation et production d’eau chaude sanitaire du complexe sportif Aristide Bergès, le SIRD 
a conclu un contrat avec l’entreprise EOLYA (décision n°14-09).  
Ce marché est un marché à prix forfaitaire, actualisable une fois l’an à la date anniversaire 
du contrat. La durée initiale du marché est de 1 an renouvelable 2 fois. Ces délais partent à 
compter du 1er octobre 2009. 
Ce contrat arrive donc à échéance le 30 septembre 2012. 
 
Le présent avenant n°1 a pour objet d’augmenter la durée initiale du marché. 
 
En effet, il apparait plus judicieux d’une part de signer un nouveau contrat sur un exercice 
budgétaire, soit de janvier à décembre. 
D’autre part, les travaux d’installation d’un superviseur pour la gestion technique du 
complexe sportif (GTB) Aristide Bergès ne sont pas terminés. 
Afin d’intégrer ce superviseur dans le nouveau contrat il est nécessaire d’expérimenter son 
fonctionnement pendant une période de chauffe.  
 
Enfin, le souhait du SIRD de favoriser les économies d’énergie nécessite éventuellement 
d’élaborer un nouveau contrat en intégrant une formule d’intéressement. Cette étude en 
partenariat avec l’ALEC nécessite du temps d’échanges et de recherches, le délai 
supplémentaire permettra d’établir une consultation la mieux adaptée aux installations. 
  
Il convient donc de prolonger la durée du marché actuel afin de ne pas interrompre 
l’entretien et la maintenance des installations de chauffage, ventilation et production d’eau 
chaude sanitaire du complexe sportif Aristide Bergès. 
 
La durée du marché est prorogée de 3 mois pour permettre la réalisation des modifications 
énoncées ci-avant. 
Le terme du marché est donc fixé au 31 décembre 2012. 
La durée totale du marché est ainsi portée de 3 ans à 3 ans et 3 mois.  
L’augmentation du marché initial est de + 1 165.13 € HT, soit + 8.63 % par rapport au 
marché initial.  
 
Vu le PV de la CAO du 20septembre 2012 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE l’avenant de prolongation n°1 au marché passé avec l’entreprise EOLYA 
prorogeant la durée initiale du marché de 3 mois, jusqu’au 31 décembre 2012. 
AUTORISE Monsieur le Président à signer cet l’avenant et tout document s’y rapportant  
 
DIT que les dépenses seront imputées au BP 2012 - chapitre 6156 fonction 412. 
 
CONCLUSIONS ADOPTEES A L’UNANIMITE 
Conforme au registre 

Fait à Seyssinet-Pariset, le 25 septembre 2012 

         Le Président,  

Christian COIGNÉ 


