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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Du Comité syndical 

du  27 juin 2007 
 

Le vingt sept juin deux mille sept, à dix huit heures, le Comité du SIVOM, dûment 
convoqué s’est réuni au complexe sportif Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset, sous la présidence 
de Monsieur Marcel REPELLIN, Maire de Seyssinet-Pariset 
 
Date de convocation : 12 juin 2007 

 
Nombre de délégués en exercice : 18        Présents : 10 Votants : 13 
 
Présents : Mmes CARRIER, CHAPUIS, MM ARNEODO(2), BAFFERT(2), BOULARD, CARREL(2), 
EYBERT-GUILLON, MERLE, REPELLIN, ROUX 
 
Absents excusés : Mmes BROUZET, SUCHEL, MM COIGNÉ, MATRAIRE, DUCLOT, 
GAUTHIER, JULLIEN, BELLOC 
 
Président de séance : M. REPELLIN 
 
Secrétaire de Séance : M. BAFFERT 
 
Rappel du quorum : 10 
 
 
 
Objet : ETABLISSEMENTS SPORTIFS                            
 Restructuration de la salle Belledonne : Définition du coût définitif du marché de maîtrise d’œuvre  

 
Rapporteur : Michel Baffert 

 
 

 
 

 



DELCOM 27-07 
 
 
Le Vice-président expose :  
 
Par délibération du 25 Octobre 2006, le Président a été autorisé à négocier le taux des honoraires de maîtrise 
d’œuvre avec La SARL MUR-MURS, classée n°1 par le comité syndical sur proposition du jury. 
 
Par délibération du 6 décembre 2006, le Président a été autorisé à signer le marché de maîtrise d’œuvre au 
taux de 13.34% comprenant la mission de BASE + EXE + OPC + AUDIT DECHETS pour un forfait 
provisoire de 250 125,00 € HT (incluant les 11000 € TTC d’indemnité de concours), 
 
Le marché prévoit que le forfait définitif Fd est fixé lors de la phase APD. 
 
Par délibérations du 28 mars 2007 et du 30 mai 2007, le comité syndical a apporté les modifications de 
programme suivantes : 
 

� renforcement de la charpente  
� purge des fondations  
Pour 123 000 € HT 
� Appareils sanitaires complémentaires 4900 € HT 

-    � Moins-value pour bardage en tôle nervurée pose verticale 10 000 € HT 
-    �Moins-value pour bac perforé en remplacement du bardage bois en pignon 23 000 € HT 

 
 

Par délibération du 30 mai 2007, le comité syndical a validé l’élément APD, Portant l’estimation 
prévisionnelle des travaux à 2 028 900 €HT valeur déc 2005 (1,40% d’augmentation par rapport à la phase 
APS) 2 217 651,70 € HT valeur mai 2007. 
 
Compte tenu de l’article 2.1 de l’acte d’engagement et du montant des travaux validés en phase APD le 
forfait définitif est égal au forfait provisoire soit : 250 125,00 € HT (incluant les 11000 € TTC d’indemnité de  
concours), 
 
Le comité syndical, après examen  
 

�DECIDE d’arrêter le coût prévisionnel des travaux à 2 028 900 €HT valeur déc 2005 
 
�DIT que le forfait définitif de rémunération est fixé à 250 125,00 € HT (incluant les 11000 € TTC 

d’indemnité de concours)  
�DIT que les dépenses correspondantes sont prévues au BP 2007 chapitre 20 article 2031 fonction 412 
  
�AUTORISE le Président à mandater les honoraires à l’équipe de maîtrise d’œuvre conformément au 

marché. 
 

�DIT que les dépenses seront imputées au BP 2007 – chapitre 23 Fonction 411 
Le comité, après délibération, 
 
CONCLUSIONS ADOPTEES A L’UNANIMITE  
 
Conforme au registre  
Ainsi fait les jours, mois et ans susdits  
 
 

Seyssinet-Pariset, le 29 juin 2007 
Le Président  

Marcel REPELLIN 



 
 

 
   

 
 


