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N/Réf : DELCOM 16-09 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

       

Du Comité Syndical 

                                   Du 11 février 2009 

 

Le onze février deux mille neuf, à dix huit heures, le Comité du SIVOM, dûment convoqué 

s’est réuni au complexe sportif Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset, sous la présidence de 

Monsieur Michel BAFFERT, Président du SIRD 

 

Date de convocation : 29 janvier 2009 

 

Nombre de délégués en exercice : 18  Présents :   14   Votants : 15 

 

Présents : MMES BROUZET, DIDIER, MICHEL, MASTROMAURO, SAUNIER-PLUMAZ, 

TESSAIRE (2), MM BAFFERT, BOULARD, CARBONARI, GAUTHIER, GILABERT, JULLIEN, 

MOLINARO, REPELLIN,  

 

Absents excusés : Mmes FRIER, CARRIER, MM COIGNE, ROUX 

 

Président de séance : Michel BAFFERT 

 

Secrétaire de Séance : Martine BROUZET 

 

Rappel du quorum : 10 

 

 

Objet : ETABLISSEMENTS SPORTIFS-                            

Restructuration de la salle Belledonne, complexe sportif Aristide Bergès à Seyssinet-Pariset : 

Avenants aux marchés de travaux des lots n° 2 Gros-œuvre / VRD, n° 7 Menuiseries  intérieures,  

n°8 Cloisons – doublage - faux-plafonds, n° 14 Electricité Courants forts et courants faibles et 

n°15 Equipements sportifs. 

 

       Rapporteur :  Guy JULLIEN 
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Le Vice-président rapporte : 
 
Vu la délibération n°05-08 du 30 janvier 2008 autorisant le Président à signer les 
marchés de travaux des lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13 et 14 pour la restructuration de la 
salle Belledonne du complexe sportif Aristide Bergès à Seyssinet-Pariset 
Vu les décisions n° 01-08, n°02-08, n°03-08, n° 04-08, n°05-08 du 15 février 2008 et la 
décision n°14-08 du 19 août 2008 d’attribuer les marchés de travaux des lots 9, 10, 11, 
12, 16 et 15 pour la restructuration de la salle Belledonne du complexe sportif Aristide 
Bergès à Seyssinet-Pariset 
Vu le PV de la CAO du 11 février 2009 
 Vu le rapport du Vice-président, 
 

Monsieur le Vice-président informe le comité syndical que dans le cadre de cette 
opération, il est nécessaire de passer des avenants aux marchés de travaux pour les lots 
suivants : 
 
� Lot n° 2 : Gros-œuvre VRD, conclu avec l’entreprise TDMI : 

- Plus-value de 7 550.00 € HT pour la création et l’obturation d’ancrages pour 
matériel sportif 

- Plus-value de 960.00 € HT pour la purge d’un bloc béton (fondation de l’ancienne 
cuve fuel) 

- Soit au total, Plus-value de 8 510.00 € HT 
 
� Lot n°7 : Menuiseries  intérieures, conclu avec l’entreprise IDEM : 

- Plus-value de 424.00 € HT pour remplacement du bloc porte de la salle de 
musculation prévu en 930 x 2040 par un bloc porte de (930 +530) x 2040. 

- Moins-value de 487.00 € HT pour la suppression du plan d’évacuation 
- Soit au total, Moins-value de 63.00 € HT 

 
� Lot n°8 : Cloisons Doublages Faux-plafonds, conclu avec l’entreprise AXE 
ISOLATION : 

- Plus-value de 2 475.00 € HT pour un profil de finition en U au droit du plafond en 
placo sur la circulation de l’étage qui était porté sur les plans architecte mais qui 
a été oublié dans le CCTP. La pose de ce profil étant indispensable à la parfaite 
finition de l’ouvrage.  

 
� Lot n°14 : Electricité, conclu avec l’entreprise SFIE : 
 

- Plus-value de 3 888.75 € HT pour création d’une liaison par fibre optique entre le 
lycée et le complexe sportif 



- Plus-value de 2 765.00 € HT pour modifier la porte de l’étage entre partie 
associative et partie sportive : porte va et vient munie d’une serrurerie DAS 
motorisée, suite à la demande du bureau de contrôle 

- Soit au total, Plus-value de 6 653.75 € HT 
 
� Lot n°15 : Equipements sportifs, conclu avec l’entreprise NOUANSPORT : 
 

- Plus-value de 1 982.70 € HT pour la modification du nombre de fourreaux et de 
gaines d’ancrages et l’ajout de poteaux de badminton, l’installation existante qui 
devait être reprise n’étant plus réglementaire. 

 
 

Le comité syndical après avoir délibéré  
 
� AUTORISE Monsieur le Président à signer les pièces de l’avenant n°2 au lot n°2 Gros-
œuvre VRD et les pièces de l’avenant n°1 aux lots n° 7 Menuiseries  intérieures bois, n°8 
Cloisons Doublages Faux-plafonds, n° 14 Electricité et n°15 Equipements sportifs pour 
les travaux de restructuration de la salle Belledonne du complexe sportif Aristide 
Bergès à Seyssinet-Pariset, avec les entreprises :  

 
� Pour le lot n° 2 : Gros-œuvre VRD 
Entreprise TDMI  54, cours Saint André 38800 LE PONT DE CLAIX 
 
Pour un montant total de 8 510.00 € HT soit 10 177. € TTC 
Marché initial : 498 817.20 € HT, Marché suite à l’avenant n°1 : 500 317.20 € HT 
Ce qui porte le montant du marché à  508 827.20 € HT, soit 608 557.33 € TTC (+ 
2.01%) 
 
� Pour le lot n° 7 : Menuiseries  intérieures  
Entreprise IDEM ZA de Bièvre Dauphin 38690 COLOMBE 
 
Pour un montant total de – 63.00 € HT soit – 75.35 € TTC 
Marché initial : 89 581.00 € HT, ce qui porte le montant du marché à 89 518.00 € HT, 
soit 107 063.53 € TTC (-0.07%) 
 
� Pour le lot n° 8 : Cloisons Doublages Faux-plafonds  
Entreprise AXE ISOLATION 7, rue Marcel Paul ZI de l’Ile Brune 38120 SAINT-
EGREVE 
 
Pour un montant total de 2 475.00 € HT soit 2 960.10 € TTC 
Marché initial : 48 972.20 € HT, ce qui porte le montant du marché à 51 447.20 € HT, 
soit 61 530.85 € TTC (+5.05%) 
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� Pour le lot n° 14 : Electricité 
Entreprise SFIE 29, rue des Glairaux ZI 38120 SAINT-EGREVE 
 
Pour un montant total de 6 653.75 € HT soit 7 957.89 € TTC 
Marché initial : 129 775.90 € HT, ce qui porte le montant du marché à 136 429.65 € HT 
soit 163 169.87 € TTC (+5.13%) 
 
� Pour le lot n° 15 : Equipements sportifs 
Entreprise NOUANSPORT  
 
Pour un montant total de 1 901.10 € HT soit 2 273.72 € TTC 
Marché initial : 20 477.58 € HT, ce qui porte le montant du marché à 22 460.28 € HT 
soit 26 862.50 € TTC (+9.68%) 
 
� DIT que les dépenses seront imputées au BP 2009 – chapitre 23 fonction 411 
 
CONCLUSIONS ADOPTEES  A L’UNANIMITE 
Ainsi fait, les jours, mois et an susdits 
Conforme au registre 
 
 
 

Fait à Seyssinet-Pariset, le 12 février 2009 
                Le Président,  
                Michel BAFFERT 
 
 
 
 
 
 


